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Intervenció de la regidora Núria Calpe en el Ple extraordinari sobre la Comissió Especial 
del Rengle 

 

Sobre les conclusions de la Comissió Especial del Rengle 

  

Després de mesos de treball en aquesta Comissió Especial, i de fer un recull de molta informació i 

documentació relativa al procediment d’adjudicació i execució de la obra de l’edifici del Rengle, 

hem arribat a les conclusions que avui es presenten. Aquestes conclusions, mes enllà de servir 

perquè alguns dels Regidors que avui som aquí però que no hi érem durant els anys 2005/2011, 

ens podem fer una idea del que va passar, han de servir també per poder donar a la ciutadania de 

Mataró les oportunes explicacions d’aquesta aventura immobiliària que va emprendre el Govern 

de Mataró d’aquells anys. Perquè en definitiva, qui ha acabat pagant aquesta obra, no ho 

oblidem, son tots els mataronins amb els seus impostos. 

Recordem per centrar-nos, que aquest edifici quina construcció es decideix l’any 2006/2007, 

comença a construir-se al Juliol del 2007. No s’acaba la obra fins al març del 2011, que es quan 

s’inaugura l’edifici, com ha explicat el Sr. Lopez, a les portes de la campanya electoral del 2011. 

Curiosament, i malgrat el sistema de pagament de la obra acordat amb la constructora, sistema 

Alemany, la factura de la constructora no apareix fins el 2012, i sorprenentment, d’una obra que 

s’havia licitat per 18.5 M iva inclòs, s’emet una factura de 26’5 M, gairebé 7 milions per sobre del 

que havia de costar. 

L’edifici existeix, està clar, però aquest desgavell econòmic evidentment necessitava alguna 

explicació. 

Algú va criticar en aquell moment, que el Govern del Sr. Mora que es qui es va trobar la factura 

sobre la taula, poses en coneixement de la Oficina Antifrau aquesta operació. Però es evident que 

qualsevol amb dos dits de front i amb la consciència molt tranquil·la, ho hauria fet quan la 

responsabilitat de pagar aquella factura amb diner públic requeia sobre seu. I potser com va dir 

Antifrau i la Fiscalia en aquell moment, no s’ha comès cap delicte ni irregularitat judicialment 

perseguible, potser......  però de la feina d’aquesta Comissió el que ha quedat clar es que moltes 

irregularitats administratives i fins i tot polítiques, si que s’han produït. 

Del recull de informació sobre el Projecte de licitació, construcció i comercialització de l’Edifici del 

Rengle, i sense entrar en tots els detalls observats, el relat que se’n desprèn al nostre entendre es 

el següent: 

 1.- PUMSA que no fou creada en el seu dia per fer de promotora d’edificis terciaris, o que 

no hauria d’haver tingut aquesta finalitat, va voler aprofitar el moment de bonança de la 
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construcció per dedicar-s’hi, en clara competència a possibles promotors privats, i està clar que 

no va ser un bon negoci. La manca d’experiència en aquest camp va fer segurament que es 

prenguessin decisions errònies, i el fet de que el risc que es corre amb diner públic es molt 

diferent envers si el risc es en diner propi, va ajudar-hi. 

 2.- Malauradament les decisions i la gestió d’aquest procés va ser molt desafortunat, i es 

va actuar amb molt poc rigor i sensatesa. Com dic, els riscos econòmics de la operació no es van 

tenir en compte de cap manera i ha estat el motiu pel qual els mataronins n’han pagat (i pagaran 

encara), un cost molt alt. 

 3.- Si era o no encertada la decisió de construir aquest edifici i de fer-ho directament 

PUMSA (o l’Ajuntament, no oblidem que PUMSA es Ajuntament 100%), es evident, que en aquest 

cas fou un error. No només perquè finalment aquest edifici no ha donat resposta a les pretensions 

amb les que es va idear (donar sortida al parc d’empreses del TCM), sinó perquè un sobre cost del 

42% del preu inicialment licitat, es difícilment explicable. 

 4.- El que ens ha quedat clar d’aquesta Comissió, es que PUMSA i tot aquest procés, te 

noms i cognoms. Quan molts cops en aquest Ple es parla del “forat de PUMSA” que ha hipotecat 

les finances de l’Ajuntament durant aquests darrers anys, (recordem que fa uns 7 anys que 

l’Ajuntament ha d’aportar mes de 7 milions d’euros l’any a aquesta empresa), i es fa com 

culpabilitzant a l’empresa d’aquesta situació, sembla que s’oblidi que les decisions a l’empresa 

Pumsa les han pres persones amb noms i cognoms, que han tingut la responsabilitat de dirigir 

l’empresa i de governar la nostra ciutat. Com sempre que s’actua en nom d’una persona jurídica, 

(sigui l’empresa o sigui el mateix Ajuntament), darrera hi ha persones que son les que decideixen i 

que poden estar encertades o poden equivocar-se amb greus conseqüències. I això sovint 

s’oblida. 

 5.- Per tant, preguntem-nos qui dirigia PUMSA en aquells moments? Qui Governava la 

ciutat quan es prenien aquelles decisions? Qui les va recolzar i  aprovar ? perquè en definitiva, 

aquests son els verdaders responsables, polítics es clar, de que les coses anessin com van anar. 

Estigmatitzar a PUMSA com empresa, es un error, però ha estat un recurs habitual i fàcil per 

eludir les pròpies responsabilitats. 

 6.- També esta clar, que en tot aquell procés no només PUMSA va prendre decisions i va 

participar d’aquesta aventura, sinó també l’IMPEM i el TCM, i per tant, les persones que n’eren 

responsables polítiques en aquells moments. No cal que jo digui noms aquí en aquest Ple: a la 

pàgina web de l’Ajuntament de Mataró hi ha l’històric de tots els Governs de la ciutat des de la 

democràcia. 
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 És evident que governar comporta evidentment prendre decisions, i quan es fa, pots estar 

encertat o no. Malauradament durant uns anys hi va haver decisions dels responsables polítics 

poc encertades que van tenir un cost econòmic molt alt per la ciutat: a tall d’exemple, els dos 

casos del Ple d’avui, però podríem afegir i els mes veterans ho recordaran: el Restaurant del TCM, 

el trasllat de la Nau de Can FÀbregas, etc. 

 M’agradaria que el concepte de “transparència” que tan de moda esta ara, servís no 

només per penjar els sous i els currículums dels Regidors al WEB de l’Ajuntament, sinó perquè 

tots els mataronins estiguessin puntual i perfectament informats de les conseqüències jurídiques i 

econòmiques que tenen les decisions dels polítics als que trien cada 4 anys per governar la seva 

ciutat i gestionar els seus impostos. 

 Quan s’assumeix participar en la gestió pública d’un Ajuntament, s’ha de tenir clar què vol 

dir fer política: No es només prendre decisions per tenir contents als teus votants; es actuar amb 

responsabilitat per deixar la teva ciutat, urbanísticament, socialment, culturalment, 

paisatgísticament, econòmicament, com a mínim, una mica millor del que l’has trobat. I si mes no, 

no espatllar-la mes. 

 Per això, quan es parla d’exigir responsabilitats polítiques, només podem que pensar en 

que els ciutadans de Mataró seran els que valoraran si la tasca que com a polítics hem 

desenvolupat durant el mandat, ha estat responsable, encertada, exitosa o nefasta i negligent, i 

ho tindran en compte a les properes eleccions municipals, amb el vot que emetin. Això es al 

menys, el que m’agradaria pensar. 

 

Núria Calpe Marquet 

Mataró, 22 de febrer de 2018 

 

 


